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	1
	Quán lý và Chăm sóc khách hàng
	- Đã thống nhất quy trình, tính năng với phòng kinh doanh
- Đã thiết kế giao diện 
- Đã trình bay giao diên với phòng kinh doanh
	- Phòng kinh doanh phản hồi về thiết kế giao diện
- PSC tiến hành code theo các tính năng và giao diện đã thiết kế
	Trễ tiến độ
	-Đề nghị đẩy nhanh thống nhất về thiết kế giao diện
- 20% khối lượng công việc

	2
	Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực
	-Đã khảo sát nghiệp vụ: hồ sơ, chấm công, tính lương, Cách chuyển số liệu KPI nhân viên từ phòng kinh doanh qua phòng nhân sự, số liệu thống kê chuyển từ nhà máy lên phòng nhân sư, 
- TRIBAT đã gửi các dữ liệu: thông tin cơ bản, sơ đồ tổ chức (tạm), cách tính công, tính lương 
- PSC đã import các dữ liệu: sơ đồ tổ chức, phòng ban, thông tin nhân viên

	
- PSC và Phòng nhân sự phối hợp cài đặt các công thức chấm công, tính lương và các khoản thu nhập.
-Cập nhật file thông tin nhân sự mới nhất (chú ý email để vận hành Eoffice)
- PSC tiến hành cài phần mềm
- TRIBAT gửi các biểu mẫu: hợp đồng, phụ lục hợp đồng, quyết định, quy chế chấm công
	Trễ tiến độ
	- 60% khối lượng công việc

	3
	Phần mềm Văn phòng điện tử
	-PSC đã setup hệ thống sẵn sàng cho TRIBAT test hệ thống
	-PSC và TRIBAT tiến hành hướng dẫn test hệ thống.
	Trễ tiến độ
	- 80% khối lượng công việc

	4
	Phần mềm Mua hàng
	-Đã thống nhất quy trình, nghiệp vụ
-Đã chỉnh sửa theo các yêu cầu của phòng mua hàng
- Đã cài đặt cho user sử dụng phần mềm
	-PSC và bộ phận mua hàng tiến hành test và chỉnh sửa theo yêu cầu phát sinh
	Trễ tiến độ
	- 80% khối lượng công việc

	5
	Phần mềm Quản lý kho

	-Đã thống nhất quy trình, nghiệp vụ
-Đã chỉnh sửa theo các yêu cầu của bộ phận kho
- Đã cài đặt cho user sử dụng phần mềm
	-PSC và bộ phận kho tiến hành test và chỉnh sửa theo yêu cầu phát sinh
	Trễ tiến độ
	- 80% khối lượng công việc

	6
	Phần mềm Kế hoạch sản xuất - thống kê

	-Đã thống nhất quy trình, nghiệp vụ
-Đã chỉnh sửa theo các yêu cầu của bộ phận kế hoạch
- Đã cài đặt cho user sử dụng phần mềm
	-PSC và bộ phận kế hoạch tiến hành test và chỉnh sửa theo yêu cầu phát sinh
	Trễ tiến độ
	- 70% khối lượng công việc

	7
	Phần mềm Bán hàng/Kinh doanh/Giao nhân hàng hóa

	-Đã thống nhất quy trình, nghiệp vụ
-Đã thống nhất quy trình xử lý dữ liệu của 03 phòng kinh doanh, kế toán, nhà máy
-PSC đang thiết kế hệ thống gồm(cơ sở dữ liệu, giao diện, tính năng)

	-PSC tiếp tục hoàn chỉnh thiết kế hệ thống và cài đặt cho phòng kinh doanh test
	Trễ tiến độ
	- 30% khối lượng công việc

	8
	Phần mềm Kế toán tài chính 

	-Các tính năng chuẩn của phần mềm kế toán đã được xây dựng sẵn
-Đã thống quy trình tích hợp dữ liệu của các module khác ( bán hàng, kho, mua hàng, thống kê,  nhân sự...)
	-PSC và Phòng kế toán sẽ phối hợp thực hiện tích hợp dữ liệu từ các module khác để hạch toán
- Tiến hành cài đặt phần mềm cho phòng kế toán nhập liệu
	Trễ tiến độ
	- 60% khối lượng công việc



